(Documento de la solicitud de subvencion, los datos econdmicos, temporales y de
indicadores no estan ajustados a la Resolucion de asighacion de la senda
financiera FEDER)

3 CENTRO CiVICO LEON-OESTE

PROYECTO
OBJETIVOS Politico PO2/PO5
Especifico | OE2.1./OE5.1.
Proyecto Rehabilitacién energética, mantenimiento y sostenibilidad del
“Centro civico Leon-Oeste”
ACCION TIPO 2
SUBTIPO 2.1
AMBITO INTERVENCION T10045
EDIL-PAAU
Obijetivos OE2 Evitar la dispersion urbana y revitalizar la ciudad existente
OEE2.6 | Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios
Proyecto PE.2.6.1. Plan de regeneracion, mantenimiento y sostenibilidad de los edificios
Estratégico municipales
Otros proyectos | PE-1.2.3. Plan Especial Camino de Santiago

estratégicos con
los que se
relaciona

PE-2.41.
PE-2.5.1.
PE-3.1.1.
PE-3.2.1.
PE-4.1.1.
PE-6.2.1.
PE-6.2.2.
PE-6.2.4.
PE-9.1.1.

Plan de reduccion de la contaminacion atmosférica
Plan Regeneracion Urbana de barrios

Estrategia mitigacién del cambio climatico

Red de calor urbana

Plan eficiencia energética de edificios publicos
Puntos de encuentro

Plan equipamientos e instalaciones de CEAS

Plan director de instalaciones de Deportes

Ledn Smart City

PE-10.2.1. Living Lab EDIL-PAAU y estrategia de gobernanza

Indicadores de | 2.6.1.
la AU Espafiola | 2.6.2.
AREA DE
AFECTACION
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RESULTADOS ESPERADOS:

« Edificio con calificacion energética A
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* Reduccion del consumo energia primaria no renovable
+ 5.000 ciudadanos beneficiados

CRONOGRAMA Y ACTUACIONES PREVISTAS

Acciones previstas or o or or o
. . 1% sem. | 22sem. | 1% sem. | 22sem. | 1% sem. | 22 sem. | 1% sem. | 22 sem. | 1% sem. | 22 sem.
(de gestidn en naranja, del proyecto en verde
I 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029
y de comunicacidn en azul)
Elaboracion expresion de interés por la UE PAI-EDIL
Aprobacion DECA por la UG PAI-EDIL
Validacion operacidn/proyecto OIG Ministerio
Concurso de proyectos (Nueva Bauhaus)
Proyecto de ejecucion
Aprobacion proyecto y licitacion obras
Ejecucién de las obras
Puesta en funcionamiento
Acciones de comunicacidn de obra (carteles y placas)
Acc. comunicacion (RRSS, prensa, radio, TV, boletines)
Cierre documental operacion por la UE PAI-EDIL
Justificacion subvencidn FEDER por la UG PAI-EDIL
PREVISION PRESUPUESTARIA: 3.000.000,00€
Accion 2. Energla y medio
ambiente
Subtipo 2.1. Eficiencia 20.000,00€|  80.000,00£ 0,00€[ 500.000,00€| 600.000,00€| 600.000,00€|  600.000,00€|  600.000,00 £ 0,00€ 0,00€| 3.000.000,00 €|
energética
Ambito intervencién T10045
TOTAL
1¥5em.2025 | 2¢sem. 2025 1¥sem.2026 | 22sem.2026 | 1'sem.2027 | 2°sem.2027 | 1%sem.2028 | 2°sem.2028 | 1¥sem.2029 | 22sem. 2029 20252029
Logro Logro Logro Logro Logro
o, N . ) £ 2 2 2 2 Objetiva Objetivo
Denominacidn Tipo Cédigo Ud. medida acumulado acumulado acumulado acumulado acumulado N .
Politico Especifico
2025 2026 2027 2028 2029
Edificios plblicos con INDICADOR "
metros
rendimiento energético DE RCO 19 0,00 0,00 6.000,00 £.000,00 6.000,00 PO2/PO5 |OE2.1/CES.1|
) . cuadrados (m2)
mejorado REALIZACION
o INDICADOR
Consumo anual primario de .
X L DE RCR 26 MWh/afio 0,00 0,00 21.900,00 21.500,00 21.900,00 | PO2/PO5 |OE2.1/0ES5.1
energia (edificios publicos) RESULTADO

ENFOQUE INTEGRADO Y GOBERNANZA:

Cooperacién

Se utilizaran un concurso de proyectos con comité de expertos y el Living Lab

vertical: EDIL-PAAU previamente a la seleccion de la operacion.

Cooperacién La unidad ejecutora sera el Servicio de Proyectos del Area de Fomento y

horizontal: Habitat Urbano, en colaboracion con el Instituto Leonés de Renovacion Urbana,
el Servicio de Gestion Energética y el Area de Cohesién Social e Igualdad,
asegurando asi un enfoque intersectorial mediante la coordinacién de las
diferentes areas de gobierno municipales en la consecucion de los objetivos.
Otros proyectos PAI con los que se relaciona 1, 2,4y 6.

Equilibrio de | A parte de la rehabilitacién energética del edificio:

inversiones » Medidas de caréacter social a favor de la seguridad y accesibilidad universal

» Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los leoneses a través de la
mejora de las instalaciones en las que se prestan.

* Reducir el gasto energético y el gasto de mantenimiento asociado a los
edificios municipales.

* Revision y mejora del Plan de mantenimiento de instalaciones, incorporando
criterios sostenibles.

* Mejora del estado de conservacion y funcionamiento del edificio, sus
condiciones de accesibilidad, iluminacién y confort.
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DESCRIPCION E IMAGENES

Este edificio, antiguo depdsito de maquinas de la antigua jefatura de obras publicas, fue
rehabilitado a través de un concurso en el afio 1998 por los arquitectos Javier Fresneda Puerto y
Javier San Juan Calle, con una obra acertada y talentosa, para su conversion en centro civico
(centro de mayores, biblioteca, guarderia, CEAS, salon de actos, gimnasio, etc.). Se trata de un
edificio de alta calidad arquitecténica tanto por el interés patrimonial de su edificacion original como
por la reforma en ella acontecida en 1998. En la actualidad presenta un funcionamiento energético
muy deficiente con instalaciones y envolventes obsoletas. Da servicio a mas de 5.000 personas en
el barrio del Crucero.
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