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SOLICITUD DE FINANCIACION Y PROPUESTA DE OPERACION DENTRO DEL
PLAN DE ACTUACION INTEGRADO “LEON CAMINO DE SANTIAGO 2025-2029”
DEL AYUNTAMIENTO DE LEON

1. Programa Operativo (PO) FEDER

Titulo: Programa Plurirregional de Espana 2021-2027.
CClI: 2021ES16RFPRO001.
Fondo-Estrategia-Programa: FEDER-EDIL PAI-Programa Plurirregional.

2. Plan de actuacion integrado

Titulo/nombre del PAl: Le6n Camino de Santiago (N° expte. 279/2025).
Entidad PAI-EDIL: Ayuntamiento de Leodn.

Convocatoria de ayudas FEDER: Orden HAC/1072/2024, de 2 de octubre, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la asignacién de senda financiera FEDER a
Planes de actuacion integrados de entidades locales, en el marco del Desarrollo
Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo
de programacion 2021-2027.

Resolucion de 23 de diciembre de 2024 de la Direccion General de Fondos Europeos
por la que se aprueba la convocatoria para la asignacion de senda financiera FEDER a
Planes de Actuacion Integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo
urbano sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo
de programacion 2021-2027.

3. Organismo Intermedio de Gestién (OIG)

Nombre: Subdireccion General de Desarrollo Urbano.

4. Organismo Intermedio Ligero (OIL)

Nombre: Ayuntamiento de Ledn.

5. Financiacion

Organismo con Senda Financiera (OSF): Ayuntamiento de Leon.

Norma Aplicable sobre los gastos subvencionables: Orden HFP/1414/2023, de 27
de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de
los programas financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo
de Transicion Justa para el periodo 2021-2027.
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6. Proyecto del Plan de actuacion integrado en el que se incluye la operacidn
propuesta

P07 REHABILITACION "PLAZA DE SAN MARCOS".

7. Cédigo y Nombre de la operaciéon propuesta

OPOQ7. Rehabilitacion de la plaza de San Marcos y su entorno en el Camino de
Santiago.

8. Nombre en inglés de la operacién propuesta

OPQ7. Rehabilitation of San Marcos Square and its surroundings on the Camino de
Santiago.

9. Breve resumen de la operacién propuesta

Esta plaza monumental que se rehabilitara, la plaza de San Marcos, tiene una
superficie de 12.500 m?. El proyecto forma parte de la recuperacién integral del
Camino de Santiago que es principal itinerario histérico-cultural que atraviesa la
ciudad. En el caso de esta operaciéon la actuacion se realiza en los ambitos de dos
conjuntos histéricos, el de San Marcos y el del propio Camino de Santiago.

Se contribuye asi a la puesta en valor de este importantisimo eje monumental, la plaza
constituye ademas el entorno de proteccion de un monumento declarado Bien de
Interés Cultural, el edificio renacentista del Convento de San Marcos y es colindante
con el puente del siglo XVI-XVII sobre el rio Bernesga.

Se trata de una actuacion de rehabilitacion de los espacios libres peatonales de este
recorrido, cuyos pavimentos tras 25 afnos desde su peatonalizaciéon han alcanzado un
alto grado de deterioro y obsolescencia. Se incluye asimismo la restauraciéon de la
fachada del alzado hacia la plaza del edificio del Auditorio Ciudad de Leodn.

La actuacion constituye una mejora ambiental, introduciendo y recuperando
vegetacion, zonas de agua, de sombra y de descanso, y tiene en cuenta la perspectiva
de género.

En cuanto a la tipologia de los gastos se incluyen: los servicios profesionales de
arquitectura e ingenieria necesarios (redaccién de proyectos, direccion de obra y de
ejecucion, coordinacion de seguridad y salud, etc.), las propias obras de restauracion,
renovacion y mejora de los pavimentos, las fuentes, el equipamiento urbano y los
elementos vegetales de la plaza, las de restauracion de las fachadas del auditorio
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El Camino de Santiago fue declarado Conjunto Histérico por el Decreto 2224/1962, de
5 de septiembre, del ministerio de Educacion Nacional, y definido mediante Decreto
324/1999 de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y Ledn, por el que se delimita la
zona afectada por la Declaracion del Conjunto Histérico del Camino de Santiago
(Camino Franceés) y se recoge el trazado del Camino a su paso por Ledn. El Plan
Especial de Proteccion del Conjunto Historico del Camino de Santiago (PECS) en el
municipio de Ledn fue aprobado definitivamente en Pleno del Ayuntamiento de Leon el
25 de octubre de 2024. La plaza forma parte también como se ha indicado del entorno
de protecciéon del Convento de San Marcos, declarado Bien de Interés Cultural el 24
de septiembre de 1945, asi como del Conjunto Histérico de San Marcos, cuyo Plan
Especial fue aprobado el 29 de noviembre de 1985.

10. Breve resumen en inglés de la operacién propuesta

This monumental square that will be rehabilitated, St. Mark's Square, has an area of
12,500 m2. The project is part of the comprehensive recovery of the Camino de
Santiago, which is the main historical-cultural route that crosses the city. In this case,
the work takes place within the areas of two historic ensembles, that of San Marcos
and that of the Camino de Santiago itself.

This helps to enhance the value of this very important monumental axis. The square
also constitutes the protective setting of a monument declared a Property of Cultural
Interest, the Renaissance building of the Convent of San Marcos, and it is adjacent to
the 16th-17th century bridge over the Bernesga River.

This is a project for the rehabilitation of the pedestrian open spaces along this route,
whose pavements, 25 years after being pedestrianized, have reached a high level of
deterioration and obsolescence. It also includes the restoration of the facade facing the
square of the Auditorio Ciudad de Ledn building.

The project represents an environmental improvement, introducing and restoring
vegetation, water areas, shaded spots, and resting areas, while also taking gender
perspective into account.

Regarding the types of expenses, they include: the professional services of
architecture and engineering needed (project drafting, construction and execution
management, health and safety coordination, etc.), the actual restoration, renovation,
and improvement works of the pavements, fountains, urban equipment, and plant
elements in the square, the restoration of the auditorium facades facing the square,
and any additional demolition work that may be necessary, as well as communication
and outreach activities.
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The Camino de Santiago was declared a Historic Ensemble by Decree 2224/1962, on
September 5, by the Ministry of National Education, and defined through Decree
324/1999 of December 23, by the Junta of Castilla y Ledn, which delimits the area
affected by the Declaration of the Historic Ensemble of the Camino de Santiago
(French Way) and records the route of the Camino as it passes through Ledn. The
Special Plan for the Protection of the Historic Ensemble of the Camino de Santiago
(PECS) in the municipality of Ledn was definitively approved in a Plenary Session of
the Ledn City Council on October 25, 2024. The square also forms part, as indicated,
of the protective surroundings of the Convent of San Marcos, declared a Cultural
Interest Asset on September 24, 1945, as well as the Historic Ensemble of San
Marcos, whose Special Plan was approved on November 29, 1985.

11. Unidad Ejecutora (UUEE)

Concejal/a-Delegado/a

Concejala-Delegada de Accién y Promocién Cultural.

Unidad, departamento, servicio, area municipal u organismo auténomo
Bajo la coordinacion del Servicio de arquitectura, colaboraran:

¢ La unidad de proyectos de arquitectura del ILRUV.
e El Servicio de infraestructuras y movilidad.

e El Servicio de educacion, cultura y turismo.

e El Servicio de urbanismo.

Capacidad administrativa de la Unidad Ejecutora

Para el diseno de la operacion:
= Arquitecto/a del Ayuntamiento de Leodn.
= Arquitectos/as del ILRUV.

Para el procedimiento de contratacién de la empresa que ejecutara las obras:
= Técnico de administracion general y personal administrativo dependiente
del Servicio de contratacion.
= Arquitecto/a del Ayuntamiento de Ledn.
= Arquitectos/as del ILRUV.

Para la supervision del disefio y control de ejecucion de las obras, servicios vy
suministros de esta operacién se incorporaran:

= Arquitecto/a del Ayuntamiento de Leodn.

= |ngeniero/a del Ayuntamiento de Ledn.
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(Los técnicos anteriores que formen parte de la oficina técnica de gestion del PAl se
abstendran en el proceso de analisis de la de propuestas e informe técnico para la
seleccion de esta operacion).

¢ Operacion ejecutada por una persona juridica distinta del Ayuntamiento?

No.

12. Datos generales de la propuesta de operacion

Justificacion

Importancia del entorno momumental: entorno del Convento de San Marcos vy parte de
los Conjuntos Histérico del Camino de Santiago y de San Marcos

El Conjunto Histérico de Camino de Santiago

El Camino de Santiago fue declarado Conjunto Histérico por el Decreto 2224/1962, de
5 de septiembre, del ministerio de Educacién Nacional, y definido mediante Decreto
324/1999 de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y Ledn, por el que se delimita la
zona afectada por la Declaracion del Conjunto Histérico del Camino de Santiago
(Camino Francés) y se recoge el trazado del Camino a su paso por Leodn.

El Plan Especial de Proteccion del Conjunto Histérico del Camino de Santiago (PECS)
en el municipio de Ledn fue aprobado definitivamente en Pleno del Ayuntamiento de
Ledn el 25 de octubre de 2024. Este Plan Especial recopila datos y analiza diversos
aspectos necesarios para establecer un diagndstico de la situacién actual del ambito
(socioecondmica, cultural y patrimonial) y fijar las determinaciones de planeamiento.

El objeto del PECS en Ledn, en consonancia tanto con los propésitos perseguidos por
el Plan Regional del Camino de Santiago en Castilla y Ledn, como en cumplimiento de
las exigencias normativas, tanto urbanisticas como de Patrimonio, es la proteccion del
Patrimonio que constituye el propio Conjunto Histérico del Camino de Santiago,
aunando aspectos urbanisticos y culturales que se focalizan sobre la proteccion de la
traza del Camino, del medio ambiente inmediato al Camino, del paisaje, del patrimonio
cultural a través del catalogo de los Bienes de Interés Cultural vinculados al Camino,
asi como de los yacimientos arqueologicos. También se trata de reactivar los usos
culturales vinculados al patrimonio cultural, mantener las tipologias arquitectonicas
tradicionales, el disefio de estrategias para el desarrollo de las determinaciones de
planeamiento en coordinacion con las previsiones de la administracion municipal, asi
como complementar o matizar la ordenacion urbanistica del planeamiento existente.
También es un propésito del PECS el estudio y mejora funcional del propio Camino
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En definitiva, el PECS pretende proteger y preservar el Camino para garantizar la
pervivencia de su identidad y la puesta en valor de su patrimonio cultural y natural,
fomentando la cohesién social y el equilibrio territorial, con el mantenimiento de la
estructura urbana residencial original y la revitalizacion del conjunto considerando
como factor clave la puesta en valor del patrimonio cultural como recurso de atraccion
turistica y de desarrollo socioecondmico. El objetivo es garantizar que las actuaciones
de revitalizacion socioeconémica del Camino de Santiago en Ledn respeten el criterio
prevalente de proteccion, recuperacion, conservacion, mantenimiento y revitalizacién
del Patrimonio Cultural del Conjunto Histérico del Camino de Santiago en Leon.

El Conjunto Histérico de San Marcos

La plaza de San Marcos forma parte también del entorno de proteccién del Convento
de San Marcos, declarado Bien de Interés Cultural el 24 de septiembre de 1945, asi
como del Conjunto Histdrico de San Marcos, cuyo Plan Especial fue aprobado el 29 de
noviembre de 1985.

“A la salida de Ledn, en el Camino de Santiago y a la vera del rio Bernesga, se levanta
el que fuera convento de la Orden de Santiago, erigido para atender a los peregrinos
jJjacobeos y en la actualidad destinado a funciones hosteleras y a Museo Arqueoldgico
provincial. Sus origenes se remontan al siglo Xl en que la reina dofia Sancha fundé un
templo y un hospital para pobres y peregrinos regentado por canonigos regulares de
San Agustin. En 1176 pasé a la Orden de Santiago convirtiéndolo en casa mayor del
Reino de Ledn. El edificio actual se comenzd en 1514 en que el rey don Fernando el
Catdlico otorgd 300.000 maravedis anuales para la fabrica; los planos fueron
redactados por el arquitecto de la Orden en Alcantara, Pedro de Larrea, y Juan de
Orozco se encargo de las obras entre 1515 y 1539 perteneciendole la iglesia en una
de cuyas hornacinas de la fachada principal dejé su firma "Orozco me fecit". Le
sucedié Martin de Villarreal (1539-1543) que elevo todo el cuerpo de la fachada
principal hasta la puerta con la colaboracion de numerosos escultores y canteros como
Juan de Juni, Esteban Jamete, Juan de Angés, Guillén Doncel, etc.; paralelamente
Juan de Badajoz el Mozo construyo parte del claustro, la sacristia y otras
dependencias. En 1566 se detienen los trabajos por abandono del lugar por los
santiaguistas que no retornan hasta 1602, aunque en los afios anteriores a esta ultima
fecha habian encargado nuevas obras a Juan del Ribero Rada y sus aparejadores; a
partir de 1615 se construye la escalera y varias habitaciones; en 1679 se concluye el
claustro principal. Entre 1711 y 1716 Martin de Suinaga construye desde la puerta
hasta el torredn del rio, con las dependencias posteriores incluido el claustro de la
hospederia, con la colaboracién de los escultores Bibero y Antonio y Pedro de
Valladolid, éste seguramente con participacion directa en el proyecto a juzgar por su
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traza no realizada que se conserva en el Archivo Histérico Nacional. Desamortizado el
edificio en el XIX cumplié diversos usos, como colegio de Escolapios; en 1892 pasa al
ministerio de Guerra y hasta 1961 cumple misiones de cuartel, carcel y depésito de
sementales. Finalmente se rehabilita para Parador de Turismo.
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La iglesia es gotica; tiene su fachada entre dos torres sin concluir cobijando la puerta
bajo un gran arco de medio punto con terraza encima y por toda ella campean signos
santiaguistas. El interior es de una nave con capillas entre contrafuertes, crucero y
abside poligonal; desde el brazo norte de aquél se accede a la escalera y sacristia de
dos piezas, obras platerescas de Juan de Badajoz el Mozo. La fachada principal
muestra el lado oriental, igualmente plateresco, de dos plantas y con sus muros llenos
de relieves y medallones de gran calidad; el resto de la misma se hizo ya en el periodo
barroco, pero siguiendo la "unidad formal” de lo antiguo, excepto en el torreén. El
conjunto muestra un complejo programa iconografico de exaltacion a los intereses
culturales y benéficos de la Orden de Santiago y de la monarquia hispanica. El
claustro procesional, plateresco y acabado en el barroco siguiendo también el primitivo
estilo, reitera idénticos mensajes simbdlicos. Destacables son también la sala
capitular, con un artesonado plateresco y la escalera clasicista. El claustro de la
hospederia fue anulado para convertirlo en comedor.

En el claustro, sala contigua a la iglesia y sacristias se expone las mas importantes
piezas del Museo Arqueoldgico Provincial con excepcional coleccion prehistorica,
numismatica, epigrafica romana 'y vadiniense, mosaicos romanos, obras
prerromanicas como la cruz de Ramiro Il (S. X), muestras romanicas como el Cristo de
Carrizo (S. Xl), el Calvario de Corullon (XlIl), relieves del monasterio de Sahagun (S. X|
y Xlll), retablo de San Marcelo (S. XIV), obras de Juan de Juni (XVI), el San Francisco
de Carmona (XVIll), Isabel Il por Madrazo (XIX). También es excelente la silleria del
coro, obra de Doncel, Juni, Angérs, etc. (S. XVI)”.

Texto de Javier Rivera Blanco
La plaza de San Marcos

Esta extensa area de intervencion, con cerca de 12.500 metros cuadrados, resuelve el
entorno, acceso y el puente barroco sobre el rio Bernesga del Hostal de San Marcos.

La actuacién propone la creacion de un espacio monumental, constituido por una
plaza delimitada por dos barreras vegetales a los lados Este y Oeste, que marcan un
cierre virtual del ambito. La modulacién del pavimento se basa en una malla modular
de cuadrados de seis metros de lado compuesta por losas de granito amarillo
enmarcadas en piedra caliza color grafito. La definicion de la cuadricula permite
incorporar diversos elementos urbanos o recorridos significativos, relacionando su
ritmo con el existente en los paramentos y estructura interna de San Marcos. Como
elementos complementarios de la urbanizacién se incorporan los alcorques y el
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conjunto de dieciséis pequefias fuentes. En la zona Este de la actuacion se plantea un
espacio ajardinado que compensa la dureza de la plaza, incluyendo zonas de terrizo y
arboladas que rodean un graderio semicircular con vocacion estancial y de descanso.
Dicho anfiteatro se protege con una pérgola cubierta con chapa perforada sobre
estructura metalica.
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El Auditorio Ciudad de Leon

Una de las obras mas representativas de la arquitectura de Ledn, el auditorio articula
su volumetria de forma que su fachada principal se orienta y actia como fondo del eje
de San Marcos, conformando un salén urbano donde la ciudad se encuentra con el rio.

El auditorio cuenta con tres plantas y estd organizado en dos cuerpos claramente
diferenciados. El volumen principal, discreto, compacto y horizontal, alberga la sala de
conciertos con capacidad para 1.200 personas y configuracion bifocal. Un segundo
cuerpo, mas abierto, vertical y esbelto, alberga las salas de exposiciones. El acceso se
configura a través de un vestibulo enlazado a un patio arbolado, al cual vuelca la
cafeteria. Este patio ilumina los vestuarios y camerinos, situados en planta semisétano
a cota de escenario.

La estructura del edificio se ejecuta en hormigén blanco y los cerramientos estan
revestidos con marmol Travertino. La escultérica fachada, formada por una expresiva y
variada composicion irregular de ventanas abocinadas, establece una relacidon

dialéctica con el Hostal de San Marcos y el entorno de la plaza y el puente.

Es Premio Nacional de Arquitectura Espanola de afo 2003. Sus autores son Luis
Moreno Mansilla y Emilio Tufién Alvarez.

Objetivo Politico y prioridad de inversion

Objetivo Politico 5 Prioridad 5 A.

Objetivo Especifico (OE)

OE 5.1 Promover un desarrollo social, econdmico y medioambiental integrado e
inclusivo, la cultura y el patrimonio natural, el turismo sostenible y la seguridad en las
zonas urbanas.

Tipo y subtipo de acciéon

Tipo de accion 4: Patrimonio urbano, turismo y cultura.

Subtipo 4.1.: Rehabilitacion y proteccién del patrimonio urbano, y promociéon del
turismo y la cultura.
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Ambito de Intervencién (TI)

T100165 — Proteccion, desarrollo y promocion de los activos del turismo publico y
servicios de turismo.

Descripcion completa y detallada de la operacion propuesta

La operacion incluye dos actuaciones:

Actuacion 1: Restauracion y puesta en valor de la plaza de San Marcos.
1.1. Las obras de restauracion, renovacion y mejora de los pavimentos, de las
fuentes, del equipamiento urbano y de los elementos vegetales de la plaza, que
forma parte de los conjuntos histéricos del Camino de Santiago y de San
Marcos, para su uso como itinerario historico-cultural, acceso de peregrinos y

sistema libre de espacios publicos y viarios peatonales de toda la ciudadania.

1.2. Cualquier trabajo de arqueologia asociado a la actuaciéon que resulte
necesario o prescrito por la Comision Territorial de patrimonio Cultural de Leodn.

1.3. Los servicios profesionales de ingenieria y arquitectura asociados a las
obras: elaboracion de proyectos, direcciones de obra y de ejecucion y

coordinacién de seguridad y salud.

Actuacion 2: Restauracion y puesta en valor de las fachadas del Auditorio hacia la
plaza de San Marcos.

2.1. Las obras de restauracién de las fachadas del auditorio hacia la plaza, como
parte de los conjuntos histdricos del Camino de Santiago y de San Marcos,
siendo una mejora ambiental necesaria de este edificio que es Premio Nacional
de Arquitectura, siguiendo los criterios de la NBE y de la Ley de Arquitectura.
2.2. Los servicios profesionales de arquitectura asociados a las obras:
elaboracion de proyectos, direcciones de obra y de ejecucion y coordinacion de
seguridad y salud.
Incluye también las medidas de comunicacion y difusion y los costes indirectos.
Mecanismo de intervencién territorial y enfoque territorial

Ciudades, municipios y extrarradio.

Localizacion
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Plaza de San Marcos y Av. de los Peregrinos en la ciudad de Leon.

Fecha de inicio prevista

1 de septiembre de 2026.

Plazo de ejecucioén o desarrollo previsto

30 meses.

Fecha estimada de conclusion

28 de febrero de 2029.

Cronograma y actuaciones previstas

CRONOGRAMA Y ACCIONES DE LA OPERACION OP10
(Acciones de gestion en naranja, del proyecto en verde y de comunicacion en azul)

Operacion OP07. Rehabilitacion de la plaza de San Marcos y su entorno en el Camino de Santiago

1¥sem. | 22sem. | 1¥sem. | 22 sem. | 1¥sem. | 22 sem. | 1* sem. | 22 sem. | 1% sem. | 22 sem.

Acciones previstas
P 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029

Elaboracion expresion de interés por la UE
Aprobacion DECA por la UG PAI-EDIL
Validacion operacion/proyecto OIG Ministerio
Actuacion 1: PLAZA DE SAN MARCOS
Concurso de ideas (jurado) o de proyectos solo con
criterios de calidad (comité de expertos)
Proyecto de ejecucion

Aprobacion proyectos y licitaciones obras
Ejecucion de las obras

Puesta en funcionamiento

Actuacion 2: FACHADA AUDITORIO

Proyecto de ejecucion

Aprobacion proyectos y licitaciones obras
Ejecucion de las obras

Puesta en funcionamiento

Acciones de comunicacion de obra (carteles y placas)
Acc. comunicacion (RRSS, prensa, radio, TV, boletines)
Cierre documental operacion por |a UE PAI-EDIL
Justificacion subvencién FEDER por la UG PAI-EDIL

13. Datos financieros de la propuesta de operacién

Importe del coste total

1.200.000,00 euros.

10
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Importe del coste total subvencionable solicitado

1.200.000,00 euros.

Importe de la ayuda FEDER

720.000,00 euros.

Senda financiera

%

AYUNTAMIENTO DE LEON

Proyecto | Descripcion operacion Numero | Coste elegible Fecha Fecha Gasto Gasto Gasto Gasto Gasto
operacion|  FEDER Inicio Fin 2026 2027 2028 2029 2030
Rehabilitacion de la
P07 plaza de San Marcos | 5pg7  [1.200.000,00 €| 01/09/2026 | 28/02/2029 | 50.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 350.000,00€ | 0,00 €
y su entorno en el
Camino de Santiago

Generacioén de ingresos

Se trata de una operacion no generadora de ingresos: la operacién no genera ningun

tipo de ingreso.

Coste total de la inversion
No aplica.

Ingreso Neto

No aplica.

Porcentaje de ingresos netos
No aplica.

Déficit de financiacién

No aplica.

Otras fuentes de financiacion
No hay.

Costes indirectos del tipo fijo del 7%

Si.
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Costes indirectos del tipo fijo del 15%

No aplica.

Costes directos del tipo fijo art. 55.1 RDC

No aplica.

Costes directos del tipo fijo art. 56.1 RDC

No aplica.

Costes unitarios

No aplica.

Informacion adicional de la operacion

No.

¢La operacion incluye contratos?

Si.

IVA recuperable

No.

¢La operacion incluye adquisicion de terrenos?
No.

¢La operacion incluye convocatorias?

No.

Operaciones objeto de un procedimiento de recuperacion
No.

14. CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES: DNSH Y CLIMATE PROOFING

La operacién cumple con:
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e El principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH),
e yla proteccion frente al cambio climatico de infraestructuras (Climate Proofing).

AYUNTAMIENTO DE LEON

14.a. DNSH

Las operacion, que se articula a través del ambito de intervencién TI00165 y que no
estd sujeta a procedimiento de evaluacion de impacto ambiental, cumple con los
condicionantes técnicos determinados en la Evaluacion de conformidad con el
principio de “no causar perjuicio significativo” (DNSH).

La evaluacion es sustantiva, al existir intervenciones fisicas o infraestructuras que
podrian tener un impacto significativo en el medioambiente, por lo que se debe
demostrar que ha adoptado medidas para controlar o mitigar dicho impacto.

Al estar incluida la operacion, en el Subtipo de Accion 4.1, relativo a patrimonio y
turismo, el Anexo | de los CPSO exige la evaluacion sustantiva para tres principios
climaticos: Ciclo del agua, Economia circular y Contaminacion de la atmésfera, el agua
o el suelo.

Documentos que se aportaran para acreditar su cumplimiento en la ejecucion de la
operacion y justificacion del gasto:

* Informe de supervision de proyecto.

* Acuerdo de aprobacion del proyecto.

» Estudio de gestion de residuos.

* Plan de gestion de residuos.

» Certificado ISO 14001 del contratista o equivalente.

* Pliegos de prescripciones técnicas.

» Certificados expedidos por el centro gestor de residuos.

+ Informe final de gestion de residuos del director de obra y del de ejecucion.
* Memoria final justificativa de cumplimiento DNSH del contratista.

Se incluiran estas obligaciones DNSH en los propios pliegos de contratacién, para
poder aportar posteriormente el pliego como elemento adicional de acreditacion.

Se aporta a esta solicitud la evaluacién de la conformidad de la operacion con el
DNSH realizada para la operacién (autoevaluacién previa de cumplimiento del

principio DNSH).

14.b. Proteccion frente al cambio climatico de infraestructuras (Climate Proofing)

La operacion implica una infraestructura cuya vida util sera superior a 5 afios por lo
que se realiza el proceso de evaluacion de la proteccién frente al cambio climatico de

13
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la infraestructura (articulo 73.2 j) del Reglamento de Disposiciones Comunes. Este
analisis se divide en dos vertientes:

AYUNTAMIENTO DE LEON

e Mitigacion: analiza si la actuacion contribuye a reducir emisiones o si puede
incrementarlas.

e Adaptacién: analiza si la infraestructura esta preparada frente a los riesgos
futuros del clima.

En materia de mitigacién, no resulta necesaria ninguna medida porque la previsién es
que la operaciéon emita menos de 20.000 toneladas de CO,.

Para las medidas de adaptacién se han utilizado la guia de la DGFE y la herramienta
HEVIDIA.
(https://climate-proofing.hediva.es/)

(https://femp-fondos-europa.es/presentacion-de-la-guia-practica-para-el-climate-proofing-en-proyectos-de-menos-de-10-
millones-de-euros-y-de-la-herramienta-digital-hediva/)

Se incorporan como anexo a esta solicitud los siguientes documentos:

e El informe para justificar el analisis de la proteccion frente al cambio climatico
en infraestructuras cuyo presupuesto sea inferior a 10 millones de euros (de
28/07/2026).

e El anexo 1: Informe de analisis de vulnerabilidad obtenido de HEDIVA (de
28/07/2026).

e El anexo 2: Informe de medidas propuestas por HEDIVA (de 28/07/2026).

15. Indicadores de la operacién

Indicador de realizacion

RCO77 — Numero de infraestructuras culturales y turisticas apoyadas. Unidad de
medida: n° de sitios culturales y turisticos.

Cantidad total final prevista en el PAI: 10 ud. (Proyectos P07, P08, P09 y P10)
Valor que se pretende alcanzar con esta operacion: 2 ud.

Nivel de logro estimado con la operacion respecto del total del PAI: 20%
Indicador de Resultado

RCR77 - Visitantes de instalaciones culturales y turisticas apoyadas. Unidad de
medida: n° de visitantes/afno.

Cantidad total final prevista en el PAI: 500.000 (Proyectos P07, P08, P09y P10)
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Valor que se pretende alcanzar con esta operacion: 500.000 visitantes/afo

by

AYUNTAMIENTO DE LEON

Nivel de logro estimado con la operacion respecto del total del PAI: 100%

16. Medidas antifraude

Control de una doble financiacion
No se han obtenido ni solicitado hasta la fecha otras ayudas para la misma operacion.

La Unidad Ejecutora se compromete a declarar en el futuro otras ayudas que pudiera
obtener para la misma operacidon, su procedencia e importe, para verificar su
compatibilidad y comprobar que la suma del importe de las ayudas no supera el
importe de la operacion.

Conflicto de intereses

Las personas pertenecientes a la unidad ejecutora que pudieran incurrir en conflicto de
intereses a la hora de participar en el procedimiento de contratacion publica a realizar,
en cuanto por ejemplo a la valoracién técnica de las ofertas, se comprometen a dar
traslado al Servicio de Contratacion de la declaracion de ausencia de conflicto de
intereses mediante el modelo normalizado correspondiente.

17. Criterios de elegibilidad, de priorizacién y seleccion de operaciones

Justificacion de los criterios de elegibilidad por subtipo de acciéon

El proyecto P07 del PAI Camino de Santiago en el que se incluye esta operacion, es
un Tipo de Accion 4 y subtipo de accidn 4.1. (Rehabilitacion y proteccion del patrimonio
urbano, y promocion del turismo y la cultura).

e Se dara prioridad a la financiacion de sitios culturales que cuenten con planes
de financiamiento complementarios que garanticen su sostenibilidad financiera.

e Se financiaran proyectos culturales que brinden acceso sostenible a la cultura
para la ciudadania, promuevan la estabilidad laboral de los profesionales
culturales y fortalezcan la economia local.

e La financiacion de eventos se dara prioridad si estos tienen el potencial de
atraer turismo de manera sostenible, son iniciativas de las autoridades publicas

y forman parte de una estrategia turistica mas amplia.

La operacion se alinea y coordina con otras actuaciones regionales, nacionales o
comunitarias con incidencia este ambito local, en particular:
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-Agenda Urbana para la Unién Europea 2030, Pacto de las Alcaldias de la EU
por el Clima y la Energia, Nueva Bahuhaus Europea, Agenda para el Desarrollo
Sostenible 2030, Carta de Leipzig y Compromisos de Aalborg.

-Agenda Urbana Espafola 2030, Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030,
Plan Accién Destinos Turisticos Inteligentes de Segittur, Programa Extraordinario
de Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos y Plan Director de Turismo
MICE.

-Plan Regional de Ambito Territorial del Camino de Santiago en Castilla y Ledn,
Planes de Sostenibilidad Turistica en Destino de Castilla y Ledn, Directrices de
Ordenacién del Territorio de Castilla y Leodn, Directrices de Ordenacion del Area
Urbana Funcional de Ledn, Red Centinela de Castilla y Ledn y Estrategia de
Regeneracion Urbana en Castilla y Leon.

-PACES y PIMUS Ledn, Plan Estratégico 2018-2028, EDIL y Plan de Accion de
Agenda Urbana de Ledn 2024-2030, Plan Especial del Conjunto Histérico del
Camino de Santiago en Ledn, Plan Especial de San Marcos, Agenda Local 21,
Estrategias DUSI Ledn Norte y Ledn XXI21, Plan Accién Turismo Ledn y Plan de
Accion Destino Turistico Inteligente DTI Ledn.

Grado de madurez de la operacion

Se encuentra aprobado y vigente el planeamiento urbanistico que viabiliza las
actuaciones de esta operacion: el “Plan General de Ordenacion Urbana de Leon”, el
“Plan Especial de San Marcos” y el “Plan Especial de Protecciéon del Conjunto
Historico del Camino de Santiago en Ledn”.

El personal técnico municipal con amplia experiencia en este tipo de actuaciones.

El Ayuntamiento es el propietario de los suelos y edificios necesarios sobre los que se
ejecutan las intervenciones de esta operacion.

Descripcion de los beneficios ambientales esperados de la operacion

La plaza de San Marcos y el Auditorio Ciudad de Ledn, en el Camino de Santiago,
constituyen dos piezas muy singulares del sistema urbano con un importante papel en
la reordenacion del tejido urbano al poner en valor un entorno con un alto potencial
ambiental y valor paisajistico, no solo para el residente sino también para los visitantes
de la ciudad y los agentes relacionados con la actividad cultural, econémica, turistica y
comercial.
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Se restaura un elemento monumental (la propia plaza de San Marcos) en conexion
con el corredor fluvial (infraestructura azul) y sistema general de espacios libres
(infraestructura verde) del rio Bernesga.

AYUNTAMIENTO DE LEON

Con la operacién se restaura y pone en valor una plaza histérica que es ademas el
entorno del Convento de San marcos, como parte de la red de espacios libres y
espacio peatonal de uso publico por la ciudadania y los peregrinos.

Con la operacién se ponen en valor y restauran 12.500 m? de suelos como espacio
cultural perteneciente a dos conjuntos histéricos (Camino de Santiago y San Marcos).

Complementariamente, con la operacion se restauran las fachadas de un edificio que
es Premio Nacional de Arquitectura.

Contribuciéon de la operaciéon a la “Estrategia de Desarrollo Integrado Local y
Plan de Acciéon de Agenda Urbana de la ciudad de Le6én 2024-2030”

La Estrategia de Desarrollo Integrado Local y Plan de Accion de Agenda Urbana de la
ciudad de Ledn 2024-2030 (EDIL-PAAU Ledn), aprobada por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 21 de febrero de 2025. Incluye, en relacidon con esta operacién las
siguientes Lineas de Actuacion o Proyectos Estratégicos:

-PE-1.2.3. Plan Especial del Camino de Santiago.
-PE-1.2.2. Plan de gestion del patrimonio histérico municipal.

Esta operacion se adecua directa e integramente a los objetivos de los 2
proyectos estratégicos anteriores, y contribuye a sus indicadores.

También se relaciona la operacion con otros 6 Proyectos Estratégicos de la EDIL-
PAAU Ledn:

-PE-1.1.2. Plan Director y Conservacion de la Red de Viarios y Caminos
municipales de Ledn.

-P.E-2.3.1. Plan para fomentar la diversidad y la versatilidad de los espacios
publicos.

-PE-2.5.1. Plan de regeneracion urbana de barrios.

-PE-5.2.1. Estrategia Global de Movilidad Sostenible.

-PE-7.2.2. Estrategia de Turismo de Ledn.

-PE-10.2.1. Living Lab EDIL Agenda Urbana y estrategia de gobernanza.

La operacion contribuye de forma especial al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

de Naciones Unidas n° 11 Ciudades y comunidades sostenibles (11.4 Patrimonio
cultural y natural).
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La operacion contribuye también de forma directa al Objetivo Estratégico de la Agenda
Urbana Espanola (AUE) n°® 1 -Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo,
conservarlo y protegerlo- y a su Objetivo Especifico n® 1.2. -Conservar y mejorar el
Patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje-.

" AYUNTAMIENTO DE LEON

Contribucion de la operacion al PAlI Le6n Camino de Santiago

La operacion se incluye en el proyecto P07 “REHABILITACION PLAZA DE SAN
MARCOS" del PAI Ledn Camino de Santiago.

La operacion contribuye a los resultados esperados del PO7:
+ 12.500 m? espacio urbano mejorado.

» Espacio cultural rehabilitado perteneciente a dos conjuntos histéricos (Camino
de Santiago y San Marcos).

» 500.000 ciudadanos y visitantes beneficiados (peregrinos).

Otros proyectos PAI con los que se relaciona: 5, 8, 9y 10.

Impactos que se conseguiran con las dos actuaciones de la operacion:
* Mejorar el patrimonio cultural, potenciar la promocién cultural y turistica del
conjunto histérico, revalorizacion del entorno con capacidad tractora de
revitalizacion econdmica y social, impulso al turismo.
* Mejora de los espacios de esparcimiento y disfrute peatonal para el barrio.

Cobertura de poblacién

Se prevén 500.000 visitantes anuales a la plaza, entorno del monumento Convento de
San Marcos, tras la ejecucion de las actuaciones de la operacion.

Los resultados de la operacion generaran ademas un impacto sobre toda la poblacién
de la ciudad de Leodn, que en 2024 asciende a 122.243 habitantes.

Operacion destacada

La operacién no es la designada por el Ayuntamiento de Ledn como la operacion
destacada del PAI.

Operacion NEB
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REUTILIZA () CIERRA CICLO () REGENERA (1)

ACTIVA () CONEGTA (i)
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INCLUYE () CONSOLIDA () TRANSFORMA (11

Rehabiltacion Plaza San
Marcos

seingy [ Carros istdicns)
X paric 4.1} (o

La operacion contribuye a los siguientes valores de la NBE:

- Sostenibilidad:
| - REUTILIZA: Evita y reduce el impacto ambiental y favorece la durabilidad,
adaptabilidad y reciclado.

- Estética:
| - ACTIVA: (Re)activa el contexto y mejora el bienestar fisico y mental.

- Inclusién:
I - CONSOLIDA: Supera la segregacion, promueve la representatividad y

estabilidad social y comparte recursos.

Se utilizara el concurso de proyectos con comité de expertos o un concurso de ideas
previo con intervencion de jurado experto.

Principios horizontales

Con la operacion, ademas de la rehabilitacion de la plaza en los dos conjuntos
histéricos y entorno de monumento se mejora o apoya:

 La promocion cultural y turistica del monumento y de los conjuntos histéricos.

* Las medidas de caracter social a favor de la accesibilidad universal.

* Mejora de la imagen de la ciudad (promocién turistica).

* La plaza de San Marcos y el Auditorio Ciudad de Ledn, en el Camino de
Santiago, constituyen dos piezas muy singulares del sistema urbano con un

importante papel en la reordenacién del tejido urbano al poner en valor un
entorno con un alto potencial ambiental y valor paisajistico, no solo para el
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residente sino también para los visitantes de la ciudad y los agentes
relacionados con la actividad cultural, econémica, turistica y comercial.
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* Se crea un espacio seguro accesible y amable, que facilita y favorece el
encuentro social.

18. Declaracion de veracidad

DfAa. Maria Elena Aguado Cabezas, como Concejala-Delegada de Accidén y Promocion
Cultural, responsable de la solicitud de financiacion, DECLARA la veracidad de todos
los datos recogidos en esta SOLICITUD DE FINANCIACION Y PROPUESTA DE
OPERACION.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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