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SOLICITUD DE FINANCIACIÓN Y PROPUESTA DE OPERACIÓN DENTRO DEL 

PLAN DE ACTUACIÓN INTEGRADO “LEÓN CAMINO DE SANTIAGO 2025-2029” 

DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN 

 

1. Programa Operativo (PO) FEDER 

 

Título: Programa Plurirregional de España 2021-2027. 

CCI: 2021ES16RFPR001. 

Fondo-Estrategia-Programa: FEDER-EDIL PAI-Programa Plurirregional. 

 

2. Plan de actuación integrado 

 

Título/nombre del PAI: León Camino de Santiago (Nº expte. 279/2025). 

 

Entidad PAI-EDIL: Ayuntamiento de León. 

 

Convocatoria de ayudas FEDER: Orden HAC/1072/2024, de 2 de octubre, por la que 

se aprueban las bases reguladoras para la asignación de senda financiera FEDER a 

Planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del Desarrollo 

Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo 

de programación 2021-2027. 

Resolución de 23 de diciembre de 2024 de la Dirección General de Fondos Europeos 

por la que se aprueba la convocatoria para la asignación de senda financiera FEDER a 

Planes de Actuación Integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo 

urbano sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo 

de programación 2021-2027. 

 

3. Organismo Intermedio de Gestión (OIG) 

 

Nombre: Subdirección General de Desarrollo Urbano. 

 

4. Organismo Intermedio Ligero (OIL) 

 

Nombre: Ayuntamiento de León. 

 

5. Financiación 

 

Organismo con Senda Financiera (OSF): Ayuntamiento de León. 

 

Norma Aplicable sobre los gastos subvencionables: Orden HFP/1414/2023, de 27 

de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de 

los programas financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo 

de Transición Justa para el período 2021-2027. 
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6. Proyecto del Plan de actuación integrado en el que se incluye la operación 

propuesta 

 

P05 RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL "ROLLO SANTA ANA". 

 

7. Código y Nombre de la operación propuesta 

 

OP05.  Reurbanización y mejora medioambiental del área del Rollo de Santa Ana en el 

Camino de Santiago en León. 

 

8. Nombre en inglés de la operación propuesta 

 

OP05.  Urban development works and environmental improvement of the Rollo de 

Santa Ana area on the Camino de Santiago in León. 

 

9. Breve resumen de la operación propuesta 

 

El área del Rollo de Santa Ana es el punto más desafiante en el trayecto del Camino 

de Santiago en la ciudad.  

 

Pese a la amplitud del tramo entre la parte norte de la Av. Alcalde Miguel Castaño y la 

plaza Santa Ana, la funcionalidad está monopolizada por el tráfico rodado, de tal forma 

que no se accede a la superficie del SG de Espacios Libres y se impide su disfrute a 

peatones y peregrinos.  

 

El área, con una densidad edificatoria perimetral importante, carece por tanto de 

espacio de esparcimiento. Se propone una intervención que redistribuya el viario y 

cree un espacio libre accesible de alto valor medioambiental, que dignifique el Camino 

y el barrio. El proyecto garantizará su incorporación a la infraestructura verde y azul, y 

se sustentará en soluciones sostenibles (SbN y SUDS) que lo doten de un nivel de 

calidad medioambiental: porcentaje de vegetación y selección de especies 

(biodiversidad, sombra, absorción de carbono y ruido), pavimentos y sistemas 

permeables y reutilización de agua. 

 

Esta operación incluye actuaciones de reurbanización y mejora ambiental del área del 

Rollo de Santa Ana que forma parte del conjunto histórico del Camino de Santiago. El 

seguimiento arqueológico deberá ser objeto de autorización por parte de la Comisión 

Territorial de Patrimonio Cultural de León.  

 

En cuanto a la tipología de los gastos se incluyen: los servicios profesionales de 

arquitectura/ingeniería y de arqueología necesarios (redacción de proyectos, dirección 

de obra y de ejecución, coordinación de seguridad y salud, seguimiento 
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arqueológico,..), las obras de demolición y urbanización necesarias, así como 

actuaciones de comunicación y difusión. 

 

10. Breve resumen en inglés de la operación propuesta 

 

The area around the Rollo de Santa Ana is the most challenging spot on the Camino 

de Santiago route in the city. 

 

Even though the stretch between the northern part of Av. Alcalde Miguel Castaño and 

Santa Ana square is wide, the space is dominated by vehicle traffic, so people can't 

really access the free space and pedestrians and pilgrims are prevented from enjoying 

it. 

 

The area, with a significant perimeter building density, therefore lacks recreational 

space. An intervention is proposed to redistribute the road network and create an 

accessible open space with high environmental value, which will enhance the Camino 

and the neighborhood. The project will ensure its integration into the green and blue 

infrastructure and will be based on sustainable solutions (NbS and SuDS) that provide 

it with a level of environmental quality: percentage of vegetation and species selection 

(biodiversity, shade, carbon and noise absorption), pavements and permeable 

systems, and water reuse.   

 

This operation includes redevelopment and environmental improvement actions in the 

Rollo de Santa Ana area, which is part of the historic Camino de Santiago ensemble. 

Archaeological monitoring will require authorization from the Territorial Commission for 

Cultural Heritage of León. 

 

Regarding the types of expenses, they include: the professional services of 

architecture/engineering and archaeology required (project writing, construction and 

execution management, safety and health coordination, archaeological monitoring, 

etc.), the necessary demolition and urban development works, as well as 

communication and dissemination actions. 

 

11. Unidad Ejecutora (UUEE) 

 

Concejal/a-Delegado/a 

 

Concejal-Delegado de régimen interior, recursos humanos, movilidad y deportes. 

 

Unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo 

 

Bajo la coordinación del Servicio de arquitectura, colaborarán: 

 

 La unidad de proyectos de arquitectura del ILRUV. 
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 El Servicio de infraestructuras y movilidad. 

 El Servicio de educación, cultura y turismo. 

 El Servicio de urbanismo. 

 

Capacidad administrativa de la Unidad Ejecutora 

 

Para el diseño de la operación: 

 Arquitecto/a del Ayuntamiento de León. 

 Arquitectos/as del ILRUV. 

 

Para el procedimiento de contratación de la empresa que ejecutará las obras: 

 Técnico de administración general y personal administrativo dependiente 

del Servicio de contratación. 

 Arquitecto/a del Ayuntamiento de León. 

 Arquitectos/as del ILRUV. 

 

Para la supervisión del diseño y control de ejecución de las obras, servicios y 

suministros de esta operación se incorporarán: 

 Arquitecto/a del Ayuntamiento de León. 

 Ingeniero/a del Ayuntamiento de León. 

 Arqueólogo del Ayuntamiento de León. 

 Arquitectos/as y delineante del ILRUV. 

 

(Los técnicos anteriores que formen parte de la oficina técnica de gestión del PAI se 

abstendrán en el proceso de análisis de la de propuestas e informe técnico para la 

selección de esta operación). 

 

¿Operación ejecutada por una persona jurídica distinta del Ayuntamiento? 

 

No. 

 

12. Datos generales de la propuesta de operación 

 

Justificación 

 

Importancia del conjunto histórico: El Camino de Santiago 

 

El Camino de Santiago fue declarado Conjunto Histórico por el Decreto 2224/1962, de 

5 de septiembre, del Ministerio de Educación Nacional, y definido mediante Decreto 

324/1999 de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se delimita la 

zona afectada por la Declaración del Conjunto Histórico del Camino de Santiago 

(Camino Francés) y se recoge el trazado del Camino a su paso por León. 
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El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico del Camino de Santiago (PECS) 

en el municipio de León fue aprobado definitivamente en Pleno del Ayuntamiento de 

León el 25 de octubre de 2024. Este Plan Especial recopila datos y analiza diversos 

aspectos necesarios para establecer un diagnóstico de la situación actual del ámbito 

(socioeconómica, cultural y patrimonial) y fijar las determinaciones de planeamiento. 

 

El objeto del PECS en León, en consonancia tanto con los propósitos perseguidos por 

el Plan Regional del Camino de Santiago en Castilla y León, como en cumplimiento de 

las exigencias normativas, tanto urbanísticas como de Patrimonio, es la protección del 

Patrimonio que constituye el propio Conjunto Histórico del Camino de Santiago, 

aunando aspectos urbanísticos y culturales que se focalizan sobre la protección de la 

traza del Camino, del medio ambiente inmediato al Camino, del paisaje, del patrimonio 

cultural a través del catálogo de los Bienes de Interés Cultural vinculados al Camino, 

así como de los yacimientos arqueológicos. También se trata de reactivar los usos 

culturales vinculados al patrimonio cultural, mantener las tipologías arquitectónicas 

tradicionales, el diseño de estrategias para el desarrollo de las determinaciones de 

planeamiento en coordinación con las previsiones de la administración municipal, así 

como complementar o matizar la ordenación urbanística del planeamiento existente. 

También es un propósito del PECS el estudio y mejora funcional del propio Camino 

desde el punto de vista del peregrino que lo recorre, teniendo en cuenta cuestiones 

como la señalización, las características y estado de los pavimentos y resto de los 

elementos del recorrido. 

 

En definitiva, el PECS pretende proteger y preservar el Camino para garantizar la 

pervivencia de su identidad y la puesta en valor de su patrimonio cultural y natural, 

fomentando la cohesión social y el equilibrio territorial, con el mantenimiento de la 

estructura urbana residencial original y la revitalización del conjunto considerando 

como factor clave la puesta en valor del patrimonio cultural como recurso de atracción 

turística y de desarrollo socioeconómico. El objetivo es garantizar que las actuaciones 

de revitalización socioeconómica del Camino de Santiago en León respeten el criterio 

prevalente de protección, recuperación, conservación, mantenimiento y revitalización 

del Patrimonio Cultural del Conjunto Histórico del Camino de Santiago en León. 

 

Del estudio socioeconómico del PECS se deviene asimismo que se trata de un área 

vulnerable, que precisa de actuaciones intégrales de desarrollo urbano sostenible. Es 

por ello que ha resultado necesario y oportuno definir un Plan de Acción Integrado 

2024-2029 para este ámbito (PAI León Camino de Santiago), para acometer 

actuaciones integradas de desarrollo urbano sostenible, en los ámbitos físicos, 

espaciales, sociales, económicos y de gobernanza.  

 

Que se cuente con el instrumento de gestión urbanística en este ámbito, el PECS, ya 

aprobado y vigente desde su aprobación definitiva por el Pleno municipal el pasado 25 

de octubre de 2024, otorga un alto grado de madurez a este PAI León Camino de 

Santiago. El propio PECS ha sido objeto de aprobación previa por la Comisión de 
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Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, lo que así mismo, garantiza la 

viabilidad de las propuestas del PAI León Camino de Santiago. 

 

Para el desarrollo y ejecución del PECS se propone un programa ordenado de 

actuaciones dirigidas a la reforma y mejora del espacio urbano del Conjunto Histórico 

del Camino de Santiago. Son las actuaciones que se consideran oportunas y 

constituyen puntos de oportunidad. Las “Áreas de Oportunidad” (AO) se formalizan 

como aquellas acciones de intervención que, dirigidas a la mejora o integración del 

Camino de Santiago en el municipio de León, probablemente tengan la mayor 

proyección o repercusión en la estructura urbana. En general tienen una alta carga de 

transformación urbanística. De las seis Áreas de Oportunidad esta operación resuelve 

la más importante de todas ellas: 

 

AO 04 – Reforma del área de Rollo de Santa Ana. 

 

Adicionalmente a estas AO se consideran en el PECS otros tipos de intervenciones 

que se refieren por un lado al arbolado y la vegetación y, por otro, a la señalética e 

información del Conjunto Histórico del Camino de Santiago. 

 

Objetivo Político y prioridad de inversión 

 

Objetivo Político 5 Prioridad 5 A. 

 

Objetivo Específico (OE) 

 

OE 5.1 Promover un desarrollo social, económico y medioambiental integrado e 

inclusivo, la cultura y el patrimonio natural, el turismo sostenible y la seguridad en las 

zonas urbanas. 

 

Tipo y subtipo de acción 

 

Tipo de acción 2: Energía y medioambiente.  

 

Subtipo 2.7.: Lucha contra la contaminación y mejora de espacios urbanos naturales.  

 

Ámbito de Intervención (TI) 

 

TI0079 – Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos 

naturales, infraestructuras verdes y azules.  

 

Descripción completa y detallada de la operación propuesta 

 

La operación incluye dos actuaciones: 
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Actuación 1: Reurbanización y mejora medioambiental del área del Rollo de Santa 

Ana, ámbito Sureste. 

 

1.1. Las obras de reurbanización y mejora ambiental del área del Rollo de Santa 

Ana en el ámbito Sureste, que forma parte del conjunto histórico del Camino de 

Santiago a su paso por la ciudad de León, para su uso como itinerario histórico-

cultural, acceso de peregrinos y sistema de espacios libres públicos y viario de 

toda la ciudadanía. 

 

1.2. Cualquier trabajo de arqueología asociado a la actuación que resulte 

necesario o prescrito por la Comisión Territorial de patrimonio Cultural de León. 

 

1.3. Los servicios profesionales de ingeniería y arquitectura asociados a las 

obras: elaboración de proyectos, direcciones de obra y de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud. 

 

Actuación 2: Reurbanización y mejora medioambiental del área del Rollo de Santa 

Ana, ámbito Noroeste. 

 

2.1. Las obras de reurbanización y mejora ambiental del área del Rollo de Santa 

Ana en el ámbito Noroeste, que forma parte del conjunto histórico del Camino de 

Santiago a su paso por la ciudad de León, para su uso como itinerario histórico-

cultural, acceso de peregrinos y sistema de espacios libres públicos y viario de 

toda la ciudadanía. 

 

2.2. Cualquier trabajo de arqueología asociado a la actuación que resulte 

necesario o prescrito por la Comisión Territorial de patrimonio Cultural de León. 

 

2.3. Los servicios profesionales de ingeniería y arquitectura asociados a las 

obras: elaboración de proyectos, direcciones de obra y de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud. 

 

Incluye también las medidas de comunicación y difusión y los costes indirectos. 

 

Mecanismo de intervención territorial y enfoque territorial 

 

Ciudades, municipios y extrarradio. 

 

Localización 

 

Área del Rollo de Santa Ana en el Camino de Santiago en la ciudad de León. 

(Av. de Alcalde Miguel Castaño, fuente de Santa Ana, plaza de Santa Ana) 

 

Fecha de inicio prevista 
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1 de septiembre de 2026. 

 

Plazo de ejecución o desarrollo previsto 

 

46 meses. 

 

Fecha estimada de conclusión 

 

30 de junio de 2030. 

 

Cronograma y actuaciones previstas 

 

 
 

13. Datos financieros de la propuesta de operación 

 

Importe del coste total 

 

3.900.000,00 euros. 

 

Importe del coste total subvencionable solicitado 

 

3.900.000,00 euros. 

 

Importe de la ayuda FEDER 

CRONOGRAMA Y ACCIONES DE LA OPERACIÓN OP10

(Acciones de gestión en naranja, del proyecto en verde y de comunicación en azul)

Operación OP05. Reurbanización y mejora medioambiental del área del Rollo de Santa Ana en el Camino de Santiago en León

Acciones previstas                                                            
1er sem. 

2025

2º sem. 

2025
1er sem. 

2026

2º sem. 

2026
1er sem. 

2027

2º sem. 

2027
1er sem. 

2028

2º sem. 

2028
1er sem. 

2029

2º sem. 

2029
1er sem. 

2030

Elaboración expresión de interés por la UE

Aprobación DECA por la UG PAI-EDIL

Validación operación/proyecto OIG Ministerio

Actuación 1: ÁM,BITO SURESTE

Concurso de ideas (jurado) o de proyectos solo con 

creiterios de calidad (comité de expertos)

Proyecto de ejecución

Aprobación proyectos y licitaciones obras

Ejecución de las obras

Puesta en funcionamiento

Actuación 2: ÁMBITO NOROESTE

Concurso de ideas (jurado) o de proyectos solo con 

creiterios de calidad (comité de expertos)

Proyecto de ejecución

Aprobación proyectos y licitaciones obras

Ejecución de las obras

Puesta en funcionamiento

Acciones de comunicación de obra (carteles y placas)

Acc. comunicación (RRSS, prensa, radio, TV, boletines)

Cierre documental operación por la UE PAI-EDIL

Justificación subvención FEDER por la UG PAI-EDIL
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2.340.000,00 euros. 

 

Senda financiera 

 

Proyecto Descripción operación 
Número 

operación 

Coste elegible 

FEDER 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Fin 

Gasto 

2026 

Gasto 

2027 

Gasto 

2028 

Gasto 

2029 

Gasto 

2030 

P05 

Reurbanización y 
mejora 

medioambiental del 
área del Rollo de 
Santa Ana en el 

camino de Santiago 
en León 

OP05 3.900.000,00 € 01/09/2026 30/06/2030 20.000,00 € 200.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 680.000,00 € 

 

Generación de ingresos 
 

Se trata de una operación no generadora de ingresos: la operación no genera ningún 

tipo de ingreso. 

 

Coste total de la inversión 
 

No aplica. 

 

Ingreso Neto 
 

No aplica. 

 

Porcentaje de ingresos netos 
 

No aplica. 

 

Déficit de financiación 
 

No aplica. 

 

Otras fuentes de financiación 
 

No hay. 

 

Costes indirectos del tipo fijo del 7% 
 

Sí. 

 

Costes indirectos del tipo fijo del 15% 
 

No aplica. 

 

Costes directos del tipo fijo art. 55.1 RDC 
 

No aplica. 



 

 

10 

Costes directos del tipo fijo art. 56.1 RDC 

 

No aplica. 

 

Costes unitarios 

 

No aplica. 

 

Información adicional de la operación 

 

No. 

 

¿La operación incluye contratos? 

 

Sí. 

 

IVA recuperable 

 

No. 

 

¿La operación incluye adquisición de terrenos? 

 

No. 

 

¿La operación incluye convocatorias? 

 

No. 

 

Operaciones objeto de un procedimiento de recuperación 

 

No. 

 

14. CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES: DNSH Y CLIMATE PROOFING 

 

La operación cumple con: 

 

 El principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH), 

 y la protección frente al cambio climático de infraestructuras (Climate Proofing). 

 

14.a. DNSH 

 

Las operación, que se articula a través del ámbito de intervención TI0079 y que no 

está sujeta a procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cumple con los 
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condicionantes técnicos determinados en la Evaluación de conformidad con el 

principio de “no causar perjuicio significativo” (DNSH). 

 

La evaluación es sustantiva, al existir intervenciones físicas o infraestructuras que 

podrían tener un impacto significativo en el medioambiente, por lo que se debe 

demostrar que ha adoptado medidas para controlar o mitigar dicho impacto. 

 

Al estar incluida la operación, en el Subtipo de Acción 2.7., relativo a lucha contra la 

contaminación y mejora de espacios urbanos naturales, el Anexo I de los CPSO exige 

la evaluación sustantiva para dos principios climáticos: Economía circular y 

Contaminación de la atmósfera, el agua o el suelo.  

 

Documentos que se aportarán para acreditar su cumplimiento en la ejecución de la 

operación y justificación del gasto: 

 

• Informe de supervisión de proyecto. 

• Acuerdo de aprobación del proyecto. 

• Estudio de gestión de residuos. 

• Plan de gestión de residuos. 

• Certificado ISO 14001 del contratista o equivalente. 

• Pliegos de prescripciones técnicas. 

• Certificados expedidos por el centro gestor de residuos. 

• Informe final de gestión de residuos del director de obra y del de ejecución. 

• Memoria final justificativa de cumplimiento DNSH del contratista. 

 

Se incluirán estas obligaciones DNSH en los propios pliegos de contratación, para 

poder aportar posteriormente el pliego como elemento adicional de acreditación. 

 

Se aporta a esta solicitud la evaluación de la conformidad de la operación con el 

DNSH realizada para la operación (autoevaluación previa de cumplimiento del 

principio DNSH). 

 

14.b. Protección frente al cambio climático de infraestructuras (Climate Proofing) 

 

La operación implica una infraestructura cuya vida útil será superior a 5 años por lo 

que se realiza el proceso de evaluación de la protección frente al cambio climático de 

la infraestructura (artículo 73.2 j) del Reglamento de Disposiciones Comunes. Este 

análisis se divide en dos vertientes: 

 

• Mitigación: analiza si la actuación contribuye a reducir emisiones o si puede 

incrementarlas. 

• Adaptación: analiza si la infraestructura está preparada frente a los riesgos 

futuros del clima. 
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En materia de mitigación, no resulta necesaria ninguna medida porque la previsión es 

que la operación emita menos de 20.000 toneladas de CO₂. 

 

Para las medidas de adaptación se han utilizado la guía de la DGFE y la herramienta 

HEVIDIA.  
(https://climate-proofing.hediva.es/) 

(https://femp-fondos-europa.es/presentacion-de-la-guia-practica-para-el-climate-proofing-en-proyectos-de-menos-de-10-

millones-de-euros-y-de-la-herramienta-digital-hediva/) 

 

Se incorporan como anexo a esta solicitud los siguientes documentos: 

 

• El informe para justificar el análisis de la protección frente al cambio climático 

en infraestructuras cuyo presupuesto sea inferior a 10 millones de euros (de 

31/07/2026). 

• El anexo 1: Informe de análisis de vulnerabilidad obtenido de HEDIVA (de 

31/07/2026). 

• El anexo 2: Informe de medidas propuestas por HEDIVA (de 31/07/2026). 

 

15. Indicadores de la operación 

 

Indicador de realización 

 

RCO36 – Infraestructuras verdes apoyadas para otros fines distintos de la adaptación 

al cambio climático.  

 

Cantidad total final prevista en el PAI: 0,92 Ha. 

 

Valor que se pretende alcanzar con esta operación: 0,92 Ha. 

 

Nivel de logro estimado con la operación respecto del total del PAI: 100% 

 

Indicador de Resultado 

 

RCR95 – Población que tiene acceso a infraestructuras verdes nuevas o mejoradas.  

 

Cantidad total final prevista en el PAI: 39.370 personas 
 

Valor que se pretende alcanzar con esta operación: 39.370 personas 
 

Nivel de logro estimado con la operación respecto del total del PAI: 100% 

 

16. Medidas antifraude 

 

Control de una doble financiación 

 

No se han obtenido ni solicitado hasta la fecha otras ayudas para la misma operación.  

https://climate-proofing.hediva.es/
https://femp-fondos-europa.es/presentacion-de-la-guia-practica-para-el-climate-proofing-en-proyectos-de-menos-de-10-millones-de-euros-y-de-la-herramienta-digital-hediva/
https://femp-fondos-europa.es/presentacion-de-la-guia-practica-para-el-climate-proofing-en-proyectos-de-menos-de-10-millones-de-euros-y-de-la-herramienta-digital-hediva/
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La Unidad Ejecutora se compromete a declarar en el futuro otras ayudas que pudiera 

obtener para la misma operación, su procedencia e importe, para verificar su 

compatibilidad y comprobar que la suma del importe de las ayudas no supera el 

importe de la operación. 

 

Conflicto de intereses 

 

Las personas pertenecientes a la unidad ejecutora que pudieran incurrir en conflicto de 

intereses a la hora de participar en el procedimiento de contratación pública a realizar, 

en cuanto por ejemplo a la valoración técnica de las ofertas, se comprometen a dar 

traslado al Servicio de Contratación de la declaración de ausencia de conflicto de 

intereses mediante el modelo normalizado correspondiente.  

 

17. Criterios de elegibilidad, de priorización y selección de operaciones 

 

Justificación de los criterios de elegibilidad por subtipo de acción 

 

El proyecto P05 del PAI Camino de Santiago en el que se incluye esta operación, es 

un Tipo de Acción 2 y subtipo de acción 2.7. (Lucha contra la contaminación y mejora 

de espacios urbanos naturales). 

 

 Se podrán seleccionar operaciones enfocadas a la reducción de toda forma de 

contaminación respetando el principio de “quien contamina paga”, entre otras, 

aquellas que tengan por objeto recuperar suelos contaminados o degradados. 

 

 

La operación recupera 14.000 m2 de suelos ambientalmente degradados y en algunas 

zonas abandonados, para incorporarlos al sistema de espacios libres públicos, 

espacios para la movilidad sostenible e itinerario histórico de uso público por la 

ciudadanía y los peregrinos. 

 

Adicionalmente, se tiene en cuenta un criterio del Tipo de Acción 4 y subtipo de acción 

4.1. 

 

 Se dará prioridad a la financiación de sitios culturales que cuenten con planes 

de financiamiento complementarios que garanticen su sostenibilidad financiera. 

 

La operación se alinea y coordina con otras actuaciones regionales, nacionales o 

comunitarias con incidencia este ámbito local, en particular: 

 

-Agenda Urbana para la Unión Europea 2030, Pacto de las Alcaldías de la EU 

por el Clima y la Energía, Nueva Bahuhaus Europea, Agenda para el Desarrollo 

Sostenible 2030, Carta de Leipzig y Compromisos de Aalborg. 
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-Agenda Urbana Española 2030, Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, 

Plan Acción Destinos Turísticos Inteligentes de Segittur, Programa Extraordinario 

de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos y Plan Director de Turismo 

MICE. 

 

-Plan Regional de Ámbito Territorial del Camino de Santiago en Castilla y León, 

Planes de Sostenibilidad Turística en Destino de Castilla y León, Directrices de 

Ordenación del Territorio de Castilla y León, Directrices de Ordenación del Área 

Urbana Funcional de León, Red Centinela de Castilla y León y Estrategia de 

Regeneración Urbana en Castilla y León. 

 

-PACES y PIMUS León, Plan Estratégico 2018-2028, EDIL y Plan de Acción de 

Agenda Urbana de León 2024-2030, Plan Especial del Conjunto Histórico del 

Camino de Santiago en León, Agenda Local 21, Estrategias DUSI León Norte y 

León XXI21, Plan Acción Turismo León y Plan de Acción Destino Turístico 

Inteligente DTI León. 

 

Grado de madurez de la operación 

 

Se encuentra aprobado y vigente el “Plan Especial de Protección del Conjunto 

Histórico del Camino de Santiago en León” y sólo son necesarios pequeños ajustes en 

el “Plan General de Ordenación Urbana de León”. 

 

El personal técnico municipal con amplia experiencia en este tipo de actuaciones. 

 

El Ayuntamiento es el propietario de los suelos necesarios sobre los que se ejecutan 

las intervenciones de esta operación. 

 

La operación responde a una de las actuaciones fundamentales del Plan Especial, que 

es el área de oportunidad “AO 04 – Reforma del área de Rollo de Santa Ana”, ya 

definida en el Plan Especia a nivel de anteproyecto. 

 

Descripción de los beneficios ambientales esperados de la operación 

 

El Camino de Santiago es una pieza singular del sistema urbano con un importante 

papel en la reordenación del tejido urbano al poner en valor un entorno con un alto 

potencial ambiental y valor paisajístico. 

 

Con la operación se interviene en dos de los tramos con mayor complejidad urbana, 

así como mayor deterioro ambiental y paisajístico del Camino a su paso por la ciudad 

de León. 
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La operación responde a una de las actuaciones fundamentales del Plan Especial, que 

es el área de oportunidad “AO 04 – Reforma del área de Rollo de Santa Ana”, con 

acciones de intervención que, dirigidas a la mejora o integración del Camino de 

Santiago en el municipio de León, tiene la mayor proyección o repercusión en la 

estructura urbana. Y tiene una alta carga de transformación urbanística. 

 

Con la operación de reurbanizan 14.000 m2 de suelos ambientalmente inadecuados y 

en algunas zonas abandonados para incorporarlos al sistema de espacios libres 

públicos, espacios para la movilidad sostenible e itinerario histórico de uso público por 

la ciudadanía y los peregrinos. 

 

Con la operación se crean 5.500m2 de área verde peatonal accesible nueva y se 

incorporan 55 árboles de nueva plantación. 

 

Se mejora ambientalmente una importante área en uno de los barrios de mayor 

densidad urbana de la ciudad. 

 

Contribución de la operación a la “Estrategia de Desarrollo Integrado Local y 

Plan de Acción de Agenda Urbana de la ciudad de León 2024-2030” 

 

La Estrategia de Desarrollo Integrado Local y Plan de Acción de Agenda Urbana de la 

ciudad de León 2024-2030 (EDIL-PAAU León), aprobada por Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 21 de febrero de 2025. Incluye, en relación con esta operación las 

siguientes Líneas de Actuación o Proyectos Estratégicos: 

 

-PE-1.2.3. Plan Especial del Camino de Santiago. 

-PE-1.3.1. Plan Director de Infraestructuras Azules y verdes 

 

Esta operación se adecúa directa e íntegramente a los objetivos de los proyectos 

estratégicos anteriores y contribuye a sus indicadores.  

 

También se relaciona la operación con otros 7 Proyectos Estratégicos de la EDIL-

PAAU León: 

 

-PE-1.1.2. Plan Director y Conservación de la Red de Viarios y Caminos 

municipales de León. 

-P.E-2.3.1. Plan para fomentar la diversidad y la versatilidad de los espacios 

públicos. 

-PE-2.5.1. Plan de regeneración urbana de barrios. 

-PE-3.3.1. Estrategia de adaptación al cambio climático. 

-PE-5.2.1. Estrategia Global de Movilidad Sostenible. 

-PE-7.2.2. Estrategia de Turismo de León. 

-PE-10.2.1. Living Lab EDIL Agenda Urbana y estrategia de gobernanza. 
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La operación contribuye de forma especial al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de Naciones Unidas nº 11 Ciudades y comunidades sostenibles (11.4 Patrimonio 

cultural y natural). 

 

La operación contribuye también de forma directa al Objetivo Estratégico de la Agenda 

Urbana Española (AUE) nº 1 -Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, 

conservarlo y protegerlo- y a sus Objetivos Específicos nº 1.2. -Conservar y mejorar el 

Patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje-. Y nº 1.3. –Mejorar las 

infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural-. 

 

Contribución de la operación al PAI León Camino de Santiago 

 

La operación se incluye en el proyecto P10 “MEJORA URBANIZACIÓN EN AV. 

MADRID Y CRUCERO DE PUENTE CASTRO" del PAI León Camino de Santiago. 

 

La operación se alcanzará los resultados esperados del P05: 

 

• 5.500m2 de área verde peatonal accesible nueva. 

 

• 14.000m2 de espacio urbano mejorado. 

 

• 55 árboles de nueva plantación. 

 

• 4.443 residentes del barrio directamente beneficiados.  

 

• 39.000 visitantes beneficiados (peregrinos). 

 

Otros proyectos PAI con los que se relaciona directamente: 1, 4 y 10. 

 

Impactos que se conseguirán con las dos actuaciones de la operación: 

 

• Restauración medioambiental del área integrando elementos de naturaleza en 

la planificación urbana y territorial. 

 

• Mejorar el patrimonio cultural, potenciar la promoción cultural y turística del 

conjunto histórico, revalorización del entorno con capacidad tractora de 

revitalización económica y social, impulso al turismo. 

 

• Medidas de carácter social a favor de la seguridad y accesibilidad universal. 

 

• La mejora del área pone en valor un entorno con un alto potencial y valor 

paisajístico, no solo para el residente sino también para los visitantes de la 

ciudad y los agentes relacionados con la actividad económica, turística y 

comercial. 
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• Mejora del espacio de movilidad urbana sostenible para el barrio y de 

relaciones y disfrute para la ciudadanía. 

 

• Las medidas medioambientales tiene una clara incidencia en la salud y el 

bienestar. 

 

Cobertura de población 

 

Se prevén 39.000 visitantes (peregrinos acreditados) anuales al conjunto histórico tras 

la ejecución de las actuaciones de la operación. 

 

Los resultados de la operación generarán además un impacto sobre toda la población 

de la ciudad de León, que en 2024 asciende a 122.243 habitantes y de forma directa 

más específica a los 2.874 residentes del barrio. 

 

Operación destacada 

 

La operación es la designada por el Ayuntamiento de León como la operación 

destacada del PAI. 

 

Se trata de la operación con mayor capacidad transformadora y mayor impacto urbano 

del PAI. 

 

Operación NEB 

 

 
 

La operación contribuye a los siguientes valores de la NBE: 

 

- Sostenibilidad: 

III - REGENERA: Reconecta con la naturaleza, incentiva su restauración y 

expansión (escala ecosistémica). 
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Mejora ambiental Rollo Sta. 

Ana

1.1
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1.3

2.3

2.5
3.3 5.2 6.1 7.2 10.2 x x x x x x x x x 2.7 x x x

5.500 m2 área verde peatonal 

14.000 m2 espacio urbano y 55 árboles 

4.443 residentes y 33.500 visitantes 

benefic.

Verde urbano

y gestión agua
III II II

Impacto 
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Valores NBE
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Desafios EDIL: OBJETIVOS y PROYECTOS 

(1.1)
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- Estética: 

II - CONECTA: Conecta personas y lugares diversos y refuerza el sentido de 

pertenencia. 

 

- Inclusión: 

II - CONSOLIDA: Supera la segregación, promueve la representatividad y 

estabilidad social y comparte recursos. 

 

Se utilizará el concurso de proyectos con comité de expertos o un concurso de ideas 

previo con intervención de jurado experto. 

 

Principios horizontales 

 

Con la operación, además de la rehabilitación del conjunto histórico se mejora o 

apoya: 

 

• La promoción cultural y turística del conjunto histórico. 

 

• Las medidas de carácter social a favor de la accesibilidad universal y de la 

seguridad. 

 

• Mejora de la imagen de la ciudad (promoción turística). 

 

• Al mejorar el ámbito, se pone en valor el entorno, no solo para el residente sino 

también para los visitantes de la ciudad y los agentes relacionados con la 

actividad económica, turística y comercial. 

 

• Se crea un espacio seguro accesible y amable, que facilita y favorece el 

encuentro social. 

 

• Incorpora medidas en favor de la igualdad de género, tiene en cuenta la 

perspectiva de género en el diseño del espacio público.. 

 

18. Declaración de veracidad 

 

D. Vicente Canuria Atienza, como Concejal-Delegado de régimen interior, recursos 

humanos, movilidad y deportes, responsable de esta solicitud de financiación, 

DECLARA la veracidad de todos los datos recogidos en esta SOLICITUD DE 

FINANCIACIÓN Y PROPUESTA DE OPERACIÓN. 
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